[bookmark: _GoBack]2018年4月22日          星期日           小雨转中雨        16～26℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32区箱变、逆变设备接线5人；
· 31/32箱变平台护栏焊接2人；
· 36区箱变平台绑筋5人；
· 38区立柱焊接2人，支架安装4人；组件安装12人
· 44区组件安装6人；
· 74区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 75-2区支架安装11人；立柱焊接4人；抱箍安装8人；
· 76区支架安装4人；汇流箱安装4人；
· 77区桥架安装8人；
· 78区组件安装10人；
· 81区组件安装7人；
· 82区立柱焊接4人；支架安装11人；
· 验收37-1区支架，存在问题：有3处檩条连接处不平直，4处螺丝未紧固到位；其它符合设计规范要求，允许进入下道工序。
二期现场共人112施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 22 日            星期 日                 小雨 转 中雨            16 ～ 26 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32 区箱变、逆变设备接线 5 人；      31/32 箱变 平台 护栏 焊接 2 人；      36 区箱变 平台绑筋 5 人；      38 区立柱焊接 2 人，支架 安装 4 人； 组件安装 12 人      44 区 组件 安装 6 人 ；      74 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台 ，测量 3 人，工人 2 人；      75 - 2 区支架安装 11 人； 立柱焊接 4 人 ； 抱箍 安装 8 人；      76 区支架安装 4 人； 汇流箱 安装 4 人；      77 区 桥架 安装 8 人；      78 区组件安装 10 人；      81 区组件 安装 7 人；      82 区立柱焊接 4 人；支架安装 11 人；      验收 37 - 1 区支架，存在问题： 有 3 处 檩条 连接处 不平直， 4 处 螺丝 未 紧固 到位； 其它 符合 设计 规范 要求 ， 允许 进入 下道 工序。  

