2018年4月24日          星期二           晴        15～21℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32区箱变、逆变电柜接线6人；
· 31/32区箱变平台护栏焊接3人；
· 32区1*25mm2电缆铺设9人
· 38-3区立柱焊接2人，支架安装7人；组件安装7人
· 38-2区组件安装6人；
· 38-1区组件安装8人；
· 37-1区组件安装7人；37-2区立柱焊接2人；
· 75-2区支架安装16人；抱箍安装5人；
· 76区支架安装9人；
· 78区组件安装9人；
· 81区组件安装7人；
· 82区立柱焊接3人；支架安装7人；
· 验收38-3区支架，符合设计规范要求，允许进入下道工序。
[bookmark: _GoBack]二期现场共人113施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 24 日            星期 二                 晴            15 ～ 21 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32 区箱变、逆变 电柜 接线 6 人 ；      31/32 区 箱变 平台 护栏 焊接 3 人；      32 区 1*2 5mm 2 电缆 铺设 9 人      38 - 3 区立柱焊接 2 人，支架 安装 7 人； 组件安装 7 人      38 - 2 区 组件 安装 6 人；      38 - 1 区 组件安装 8 人；      37 - 1 区 组件 安装 7 人； 37 - 2 区 立柱 焊接 2 人；      75 - 2 区支架安装 16 人； 抱箍 安装 5 人；      76 区支架安装 9 人；      78 区组件安装 9 人；      81 区组件 安装 7 人；      82 区立柱焊接 3 人；支架安装 7 人；      验收 38 - 3 区支架， 符合 设计 规范 要求， 允许 进入 下道 工序。   二期现场共人 113 施工。   图片如下：  

