2018年4月25日          星期三          晴        16～22℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31/32区箱变、逆变电柜接线5人；
· 31/32区箱变平台护栏焊接3人；
· 36区组件安装7人；
· 37区立柱焊接2人，组件安装6人；支架安装6人；
· 38-2区组件安装8人；
· 38-1区组件安装8人；
· 43区支架安装6人；
· 74区支架安装9人，立柱焊接2人，抱箍安装4人；
· 75区接地扁铁网槽沟开挖6人；支架安装11人；立柱焊接1人；1*25mm2电缆铺设4人；汇流箱安装2人；
· 76区支架安装9人；
· 78区组件安装10人；
· 81区组件安装8人；
· 82区立柱焊接3人；支架安装7人；
· 81区箱变平台支模5人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共132人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 25 日            星期 三                晴            16 ～ 22 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      31/32 区箱变、逆变电柜接线 5 人 ；      31/32 区箱变平台护栏焊接 3 人；      36 区 组件 安装 7 人；      37 区 立柱 焊接 2 人， 组件 安装 6 人； 支架 安装 6 人 ；      38 - 2 区组件安装 8 人；      38 - 1 区组件安装 8 人 ；      43 区 支架 安装 6 人；      74 区 支架 安装 9 人， 立柱 焊接 2 人， 抱箍 安装 4 人；      75 区 接地 扁铁 网 槽 沟 开挖 6 人； 支架 安装 11 人； 立柱 焊接 1 人； 1*25mm 2 电缆 铺设 4 人； 汇流箱 安装 2 人；      76 区支架安装 9 人；      78 区组件安装 10 人；      81 区组件 安装 8 人；      82 区立柱焊接 3 人；支架安装 7 人；      81 区 箱变 平台 支 模 5 人；     二期现场共 132 人 施工。  

