2018年4月27日          星期五          晴       16～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 36区组件安装6人；立柱防腐处理2人；汇流箱安装2人；
· 37区立柱焊接2人，支架安装6人；拉杆安装2人；
· 38-2区组件安装11人；桥架安装4人；
· 38-1区组件安装4人；汇流箱安装2人；1*25mm2电缆铺设4人；
· 43区支架安装5人；组件安装8人；
· 68区基础管桩打桩，钩机台，桩机1台，测量3人，工人2人
· 74区支架安装13人，立柱焊接2人，汇流箱安装2人；
· 75区接地扁铁焊接2人；支架安装11人；立柱焊接3人
· 76区支架安装7人；
· 76/77区箱变底梁绑筋4人；
· 77区高压桥架安装6人；
· 78区组件安装4人；桥架安装4人；
· 79区立柱焊接4人；支架安装6人
· 82区支架安装6人；
· 82-1区塘内接地网焊接4人。
· 验收43区支架，符合设计规范要求。允许进入下道工序。 

二期现场共141人施工。
图片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 27 日            星期 五                晴           16 ～ 27 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      36 区组件安装 6 人； 立柱防腐处理 2 人； 汇流箱 安 装 2 人；      37 区立柱焊接 2 人， 支架安装 6 人； 拉杆 安装 2 人；      38 - 2 区组件安装 11 人； 桥架安装 4 人；      38 - 1 区组件安装 4 人； 汇流箱安装 2 人； 1*25mm 2 电缆 铺设 4 人；      43 区支架安装 5 人； 组件 安装 8 人；      68 区基础管桩打桩，钩机台，桩机 1 台，测量 3 人， 工人 2 人      74 区支架安装 13 人，立柱焊接 2 人， 汇流箱 安装 2 人；      75 区接地扁铁焊接 2 人；支架安装 11 人； 立柱 焊 接 3 人      76 区支架安装 7 人；      76/77 区箱变 底 梁 绑 筋 4 人；      77 区 高压 桥架安装 6 人；      78 区组件安装 4 人； 桥架 安装 4 人；      79 区 立 柱 焊接 4 人； 支架 安装 6 人  

