2018年4月28日          星期六          晴       20～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 36区组件安装8人；汇流箱安装2人；桥架安装4人；
· 37区立柱焊接1人，支架安装7人；拉杆安装2人；
· 38-2区组件安装12人；桥架安装4人；
· 38-1区组件安装4人；汇流箱安装2人；1*25mm2电缆铺设4人；1*4mm2电缆铺设4人；
· 43区组件安装12人；
· 68区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 74曲基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 74区支架安装11人，汇流箱安装2人；
· 75区接地扁铁焊接2人；支架安装9人；立柱焊接3人；1*25mm2电缆铺设4人；
· 76区支架安装8人；
· 76/77区箱变底梁绑筋4人；
· 77区高压桥架安装4人；
· 78区组件安装4人；桥架安装4人；
· 79区立柱焊接4人；支架安装6人；1*25mm2电缆铺设4人；1*4mm2电缆铺设4人；
· 82区支架安装6人；
· 81-1区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 82-1区塘内接地网焊接4人。
· 验收81-3区支架，存在问题：立柱焊渣未处理干净，就做防腐处理。 个别处平整度待调整。
· 验收74区支架，无角度偏差较大的情况，符合设计规范要求。

[bookmark: _GoBack]二期现场共154人施工。
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 28 日            星期 六                晴           20 ～ 27 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      36 区组件安装 8 人； 汇流箱安装 2 人； 桥架 安装 4 人；      37 区立柱焊接 1 人， 支架安装 7 人； 拉杆安装 2 人；      38 - 2 区组件安装 12 人； 桥架安装 4 人；      38 - 1 区组件安装 4 人； 汇流箱安装 2 人； 1*25mm 2 电缆铺设 4 人； 1*4mm 2 电缆 铺设 4 人；      43 区 组件安装 12 人；      68 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人 ；      74 曲 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人 ；      74 区支架安装 11 人， 汇流箱安装 2 人；      75 区接地扁铁焊接 2 人；支架安装 9 人；立柱焊接 3 人 ； 1*25mm 2 电缆铺设 4 人；      76 区支架安装 8 人；      76/77 区箱变底梁绑筋 4 人；      77 区 高压 桥架安装 4 人；      78 区组件安装 4 人； 桥架安装 4 人；  

