2018年4月29日          星期日          雨转晴       21～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 38区桥架安装4人；
· 68区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 74曲基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 74区支架安装9人，汇流箱安装2人；
· 76区支架安装8人；
· 78区桥架安装4人；
· 79区支架安装11人； 
· 82区支架安装6人；
· 81-1区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
[bookmark: _GoBack]因下雨，施工受天气影响故施工人数较少。
· 验收81-3区支架，存在问题：一处角度偏大，立柱焊接焊肉厚度不够。 
· 验收79区支架，支架平整度待调整复检。

二期现场共59人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 4 月 29 日            星期 日                雨 转 晴           21 ～ 24 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      38 区 桥架安装 4 人；      68 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人 ；      74 曲基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      74 区支架安装 9 人， 汇流箱安装 2 人；      76 区支架安装 8 人；      78 区 桥架安装 4 人；      79 区 支架安装 11 人 ；        82 区支架安装 6 人；      81 - 1 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；   因 下雨 ， 施工 受 天气 影响 故 施工 人数 较少。      验收 81 - 3 区支架，存在问题： 一处 角度 偏大， 立 柱 焊接 焊 肉 厚度 不 够。        验收 79 区支架， 支架 平整 度 待 调整 复检。     二期现场共 59 人施工。  

