2018年4月30日          星期日         晴                22～28℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区立柱满焊2人，组件安装6人；36-2区桥架安装4人。
· 37区支架安装4人；组件安装8人；
· 38区桥架安装6人；汇流箱安装2人；
· 43区组件安装9人；
· 68区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 74区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 75区组件安装15人；
· 76区支架安装8人；汇流箱安装4人；
· 77区桥架安装6人；拉杆安装4人；
· 78区汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；
· 79-1区立柱焊接2人；
· 79-2区组件安装13人；
· 81区组件安装8人；
· 81-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 82区立柱焊接4人；支架安装12人；
· [bookmark: _GoBack]验收37-2区支架，存在问题：由南向北第1、3排支架平整度需调整，其他符合设计规范要求。
· 复检79区支架，个别檩条连接处需调整，其他符合规范。
二期现场共人138施工。
图片如下：
[image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018年4月30日          星期日         晴                

22～28℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明 

 36区立柱满焊2人，组件安装6人；36-2区桥架

安装4人。 

 37区支架安装4人；组件安装8人； 

 38区桥架安装6人；汇流箱安装2人； 

 43区组件安装9人； 

 68区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3

人，工人2人； 

 74区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3

人，工人2人； 

 75区组件安装15人； 

 76区支架安装8人；汇流箱安装4人； 

 77区桥架安装6人；拉杆安装4人； 

 78区汇流箱安装2人；1*4mm

2

电缆铺设4人； 

 79-1区立柱焊接2人； 

 79-2区组件安装13人； 

 81区组件安装8人； 

 81-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量

3人，工人2人； 

