2018年5月1日          星期二         阵雨转晴                21～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区桥架安装6人。桩帽防腐处理2人；
· 37-3区支架安装9人；
· 37-2组件安装8人；
· 38区桥架安装6人；汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；
· 43区组件安装7人；桥架安装5人；
· 76区支架安装9人；拉杆安装3人；
· 77区桥架安装6人；拉杆安装4人；
· 78区汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；组件间接地线安装3人；
· 80区支架调整4人；
· 81-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 82区支架安装8人；
· 验收82-1区支架，存在问题：角度偏差较大，斜梁水平方向有落差。要求整改后再复检。
· 复检80区支架，符合规范设计要求。
[bookmark: _GoBack]二期现场共人97施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明 

 36区桥架安装6人。桩帽防腐处理2人； 

 37-3区支架安装9人； 

 37-2组件安装8人； 

 38区桥架安装6人；汇流箱安装2人；1*4mm

2

电

缆铺设4人； 

 43区组件安装7人；桥架安装5人； 

 76区支架安装9人；拉杆安装3人； 

 77区桥架安装6人；拉杆安装4人； 

 78区汇流箱安装2人；1*4mm

2

电缆铺设4人；组

件间接地线安装3人； 

 80区支架调整4人； 

 81-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测

量3人，工人2人； 

 82区支架安装8人； 

 验收82-1区支架，存在问题：角度偏差较大，

斜梁水平方向有落差。要求整改后再复检。 

 复检80区支架，符合规范设计要求。 
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