2018年5月2日          星期三         阴               19～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区桥架安装4人；
· 37-3区组件间接地线连接2人；
· 37-4组件安装8人；
· 38区桥架安装5人；汇流箱安装2人；
· 43区组件间接地线连接2人；桥架安装5人；汇流箱安装2人；
· 45区1*95mm2电缆铺设9人；
· 49区支架安装11人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 73区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 75区组件安装17人；
· 76区支架安装7人；拉杆安装3人；
· 77区桥架安装4人；
· 78区汇流箱安装2人；1*4mm2电缆铺设4人；组件间接地线安装3人；
· 79区支架安装5人；
· 80区立柱防腐2人；
· 81-3区塘内接地网焊接4人；
· 验收37-4区支架，存在问题：第1/3/4排支架斜梁有落差，角度偏小，平整度待调整，调整后复查再进行组件安装。
· 复检82区支架，除个别连接键有偏差，其他符合规范设计要求。
[bookmark: _GoBack]二期现场共116人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明 

 36区桥架安装4人； 

 37-3区组件间接地线连接2人； 

 37-4组件安装8人； 

 38区桥架安装5人；汇流箱安装2人； 

 43区组件间接地线连接2人；桥架安装5人；汇

流箱安装2人； 

 45区1*95mm

2

电缆铺设9人； 

 49区支架安装11人；基础管桩打桩钩机1台，桩

机1台，测量3人，工人2人； 

 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3

人，工人2人； 

 73区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3

人，工人2人； 

 75区组件安装17人； 

 76区支架安装7人；拉杆安装3人； 

 77区桥架安装4人； 

 78区汇流箱安装2人；1*4mm

2

电缆铺设4人；组

件间接地线安装3人； 

