2018年5月3日          星期四         晴              19～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区组件间接地线连接3人；组件连接器连接3人；
· 37-4区组件安装9人；
· 38区桥架安装5人；汇流箱接线3人；
· 43区组件间接地线连接2人；桥架安装5人；汇流箱安装2人；
· 44区2*70mm电缆铺设9人；箱变设备接线2人；
· 45区1*95mm2电缆铺设7人；
· 49区支架安装8人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 75区组件安装13人；
· 76区支架安装7人；
· 75/76区箱变平台绑筋8人；
· 77区组件连接器连接4人；
· 78区组件连接器连接3人；组件间接地线安装3人；
· 79区组件安装5人；
· 81区桥架安装3人；
· 82区组件安装11人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共125人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018年5月3日          星期四         晴              

19～27℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明 

 36区组件间接地线连接3人；组件连接器连接3

人； 

 37-4区组件安装9人； 

 38区桥架安装5人；汇流箱接线3人； 

 43区组件间接地线连接2人；桥架安装5人；汇

流箱安装2人； 

 44区2*70mm电缆铺设9人；箱变设备接线2人； 

 45区1*95mm

2

电缆铺设7人； 

 49区支架安装8人；基础管桩打桩钩机1台，桩

机1台，测量3人，工人2人； 

 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3

人，工人2人； 

 75区组件安装13人； 

 76区支架安装7人； 

 75/76区箱变平台绑筋8人； 

 77区组件连接器连接4人； 

 78区组件连接器连接3人；组件间接地线安装3

人； 

