2018年5月4日          星期五         多云转阵雨              19～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区组件间接地线连接2人；组件连接器连接2人；
· 37-4区组件安装8人；
· 38区桥架安装5人，汇流箱接线2人；
· 43区组件间接地线连接2人；桥架安装4人；
· 44区箱变设备接线2人；
· 49区支架安装9人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；桥架安装5人；
· 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 75区组件安装16人；
· 76区支架安装11人；
· 75/76区箱变平台绑筋8人；
· 77区桥架安装5人；
· 78区组件连接器连接3人；组件间接地线安装3人；
· 79区组件安装5人；支架安装7人；立柱焊接2人；
· 81区桥架安装4人；
· 82区组件安装13人；支架安装6人；
· 83区桥架抱箍安装4人；箱变平台绑筋6人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共144人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 4 日            星期 五              多云 转 阵雨                   19 ～ 24 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明      3 6 区组件间接地线连接 2 人；组件连接器连接 2 人；      37 - 4 区组件安装 8 人；      38 区桥架安装 5 人， 汇流箱 接线 2 人；      43 区组件间接地线连接 2 人 ； 桥架安装 4 人；      44 区 箱变设备接线 2 人；      49 区支架安装 9 人；基础管桩打桩钩机 1 台，桩 机 1 台，测量 3 人，工人 2 人； 桥架 安装 5 人；      69 区基础管桩打桩钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      75 区组件安装 16 人；      76 区支架安装 11 人；      75/76 区箱变平台绑筋 8 人；      77 区 桥架 安装 5 人；      78 区组件连接器连接 3 人； 组件间接地线安装 3 人；      79 区组件安装 5 人； 支架 安装 7 人； 立柱 焊接 2 人；  

