2018年5月5日          星期六              多云             22～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区桥架安装5人；
· 37区箱变平台护栏焊接3人；
· 37-4区组件安装8人；37-3区立柱满焊2人；
· 38区桥架安装5人，汇流箱接线2人；组件连接器连接2人；
· 44区箱变设备接线2人；
· 49区支架安装8人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；桥架安装5人；
· 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 74区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 75区组件安装13人；
· 76区支架安装8人；
· 75/76区箱变平台绑筋8人；
· 78区组件连接器连接3人；组件间接地线安装3人；
· 79区组件安装4人；支架安装7人；立柱焊接2人；
· 82区组件安装11人；立柱焊接2人；
· 83区桥架抱箍安装4人；箱变平台绑筋4人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共120人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg





2018


年


5


月


5


日


          


星期


六


     


 


 


     


 


 


多


云


     


  


  


    


22


～


30


℃


 


益阳大通湖


200MWp


渔光互补发电项目


 


二期


100MWp


渔光互补发电项目情况说明


 


l


 


3


6


Çø


ÇÅ¼Ü


°²×°


5


ÈË£»


 


l


 


37


Çø


Ïä±ä


Æ½Ì¨


»¤À¸


º¸½Ó


3


ÈË£»


 


l


 


37


-


4


Çø×é¼þ°²×°


8


ÈË£»


37


-


3


Çø


Á¢Öù


Âú


º¸


2


ÈË£»


 


l


 


38


ÇøÇÅ¼Ü°²×°


5


ÈË£¬»ãÁ÷Ïä½ÓÏß


2


ÈË£»


×é¼þ


Á¬½Ó


Æ÷


Á¬½Ó


2


ÈË£»


 


l


 


44


ÇøÏä±äÉè±¸


½ÓÏß


2


ÈË£»


 


l


 


49


ÇøÖ§¼Ü°²×°


8


ÈË£»»ù´¡¹Ü×®´ò×®¹³»ú


1


Ì¨£¬×®


»ú


1


Ì¨£¬²âÁ¿


3


ÈË£¬¹¤ÈË


2


ÈË£»


ÇÅ¼Ü°²×°


5


ÈË£»


 


l


 


69


Çø»ù´¡¹Ü×®´ò×®¹³»ú


1


Ì¨£¬×®»ú


1


Ì¨£¬²âÁ¿


3


ÈË£¬¹¤ÈË


2


ÈË£»


 


l


 


74


Çø


»ù´¡¹Ü×®´ò×®¹³»ú


1


Ì¨£¬×®»ú


1


Ì¨£¬²âÁ¿


3


ÈË£¬¹¤ÈË


2


ÈË£»


 


l


 


75


Çø×é¼þ°²×°


13


ÈË£»


 


l


 


76


ÇøÖ§¼Ü°²×°


8


ÈË£»


 


l


 


75/76


ÇøÏä±äÆ½Ì¨°ó½î


8


ÈË£»


 


l


 


78


Çø×é¼þÁ¬½ÓÆ÷Á¬½Ó


3


ÈË£»


×é¼þ¼ä½ÓµØÏß°²×°


3


ÈË£»


 


l


 


79


Çø×é¼þ°²×°


4


ÈË£»


Ö§¼Ü°²×°


7


ÈË£»Á¢Öùº¸½Ó


2




2018 年 5 月 5 日            星期 六                     多 云                  22 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明      3 6 区 桥架 安装 5 人；      37 区 箱变 平台 护栏 焊接 3 人；      37 - 4 区组件安装 8 人； 37 - 3 区 立柱 满 焊 2 人；      38 区桥架安装 5 人，汇流箱接线 2 人； 组件 连接 器 连接 2 人；      44 区箱变设备 接线 2 人；      49 区支架安装 8 人；基础管桩打桩钩机 1 台，桩 机 1 台，测量 3 人，工人 2 人； 桥架安装 5 人；      69 区基础管桩打桩钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      74 区 基础管桩打桩钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      75 区组件安装 13 人；      76 区支架安装 8 人；      75/76 区箱变平台绑筋 8 人；      78 区组件连接器连接 3 人； 组件间接地线安装 3 人；      79 区组件安装 4 人； 支架安装 7 人；立柱焊接 2

