2018年5月7日          星期一         多云转阵雨              19～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区箱变平台护栏焊接3人；
· 36-3区立柱焊接2人；支架安装6人；
· 37-5区支架安装7人；
· 37区汇流箱接线2人；箱变平台接地扁铁预埋4人；箱变护栏焊接3人；1*70mm2电缆敷设6人；
· 49区支架安装9人；抱箍安装3人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；桥架安装5人；
· 69区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 75区组件安装13人；
· 76区支架安装12人；
· 75/76区箱变平台浇筑6人；
· 77/78区支架整改8人；
· 79区支架安装7人；立柱焊接2人；
· 82区组件安装9人；支架安装4人；
· 83区支架安装6人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共122人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 7 日            星期 一              多云转 阵雨                   19 ～ 24 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明      3 6 区 箱变 平台 护栏 焊接 3 人；      36 - 3 区 立柱 焊接 2 人； 支架 安装 6 人；      37 - 5 区 支架 安装 7 人；      37 区 汇流箱 接线 2 人； 箱变 平台 接地 扁铁 预埋 4 人； 箱变 护栏 焊接 3 人； 1*70mm 2 电缆 敷设 6 人；      49 区支架安装 9 人； 抱箍 安装 3 人； 基础管桩打 桩钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人； 桥 架安装 5 人；      69 区基础管桩打桩钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      75 区组件安装 13 人；      76 区支架安装 12 人；      75/76 区箱变平 台 浇筑 6 人；      77/ 78 区 支架 整改 8 人；      79 区 支架安装 7 人；立柱焊接 2 人；      82 区组件安装 9 人； 支架安装 4 人；      83 区 支架 安装 6 人；    

