2018年5月8日          星期二         晴              18～26℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区箱变平台护栏焊接3人；
· 36-3区支架安装8人；
· 37-5区支架安装6人；
· 37区箱变平台接地扁铁预埋4人；箱变护栏焊接3人；
· 46区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 49区支架安装11人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 70区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 74区管桩倒运钩机1台，工人3人；
· 75区组件安装11人；
· 76区支架整改7人；
· 77/78区支架整改8人；
· 79区支架安装9人；立柱焊接2人；1*4mm2电缆敷设4人；
· 82-3区支架安装4人；
· 83区支架安装8人；

[bookmark: _GoBack]二期现场共107人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 8 日            星期 二              晴                   18 ～ 26 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明      3 6 区箱变平台护栏焊接 3 人；      36 - 3 区 支架安装 8 人；      37 - 5 区支架安装 6 人；      37 区 箱变平台接地扁铁预埋 4 人；箱变护栏焊接 3 人；      46 区 基础管桩打桩钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      49 区 支架 安装 11 人； 基础管桩打桩钩机 1 台，桩 机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      70 区 基础管桩打桩钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      74 区 管桩 倒运 钩 机 1 台 ， 工人 3 人；      75 区组件安装 11 人；      76 区支架 整改 7 人；      77/ 78 区支架整改 8 人；      79 区 支架安装 9 人；立柱焊接 2 人； 1*4mm 2 电缆 敷设 4 人；      82 - 3 区 支架安装 4 人；  

