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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 36区箱变平台护栏焊接3人；
· 36-3区支架安装4人；组件安装8人；
· 37-5区组件安装8人；
· 46区塘内接地扁铁焊接4人； 
· 49区支架安装11人；基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 74区组件托运工人8人；
· 75区组件安装14人；立柱补焊2人；
· 76区支架整改4人；组件安装6人；
· 77/78区组件安装4人；
· 79区支架安装9人；汇流箱安装2人；1*4mm2电缆敷设4人；
· 82-3区组件安装7人；
· 83区支架安装6人；
· 验收74区支架，个别出角度有0.5度左右的偏差，要求整改，檩条连接处有6处平整度不达标。
· 验收77/78区支架，符合设计规范要求。
· 验收36-2区支架，验收情况:由南向北第3排第2组连接键不够平整，第4排，东二组平整度不达标
第5排，东1组和东2组有落差。要求施工方整改。

二期现场共105人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 9 日            星期 三             晴                   19 ～ 27 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明      3 6 区箱变平台护栏焊接 3 人；      36 - 3 区 支架安装 4 人； 组件 安装 8 人；      37 - 5 区 组件 安装 8 人；      46 区 塘 内 接地 扁铁 焊接 4 人；        49 区支架安装 11 人；基础管桩打桩钩机 1 台，桩 机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      74 区 组件 托运 工人 8 人；      75 区组件安装 14 人； 立柱 补 焊 2 人；      76 区支架整改 4 人； 组件 安装 6 人；      77/ 78 区 组件 安装 4 人；      79 区 支架安装 9 人； 汇流箱 安装 2 人； 1*4mm 2 电 缆敷设 4 人；      82 - 3 区 组件 安装 7 人；      83 区支架安装 6 人；      验收 74 区 支架， 个别出 角度 有 0.5 度 左右 的 偏差， 要求 整改， 檩条 连接 处 有 6 处 平整度 不达标。      验收 77/78 区 支架， 符合 设计 规范 要求。      验收 36 - 2 区支架 ， 验收情况 : 由南向北第 3 排第 2

