2018年5月10日          星期四        晴              20～26℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

· 36-3区组件安装8人；1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱安装2人；
· 37-5区组件安装8人；
· 46-2区 管桩托运钩机1台。工人4人；
· 49区支架安装11人； 组件安装9人；箱变平台护栏焊接4人；
· 75-1区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 75-2区组件安装14人；立柱补焊2人；
· 75区箱变基础开挖4人；
· 76区支架整改4人；组件安装11人；
· 77/78区组件安装8人；
· 79区支架安装11人；
· 81-3区组件安装7人； 
· 82-3区桥架安装4人；82-1区组件安装4人；
· 83区支架安装6人；立柱焊接3人；基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；


· 验收81-3区支架，存在问题：由南向北第3排檩条平整度不达标，个别出斜梁偏高，角度符合设计规范要求。要求施工方将上述问题处理后，方可进行安装组件。

现场巡视发现46区基础管桩打桩，管桩平整度偏差较大，前两天已口头通知施工方整改，仍未整改，于今日下通知单限期3日整改完成。
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[bookmark: _GoBack]二期现场共138人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 10 日            星期 四             晴                   20 ～ 26 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明        36 - 3 区 组件安装 8 人； 1*4mm 2 电缆 敷设 4 人； 汇 流箱 安装 2 人；      37 - 5 区组件 安装 8 人；      46 - 2 区   管桩 托运 钩 机 1 台。 工人 4 人；      49 区支架安装 11 人；   组件 安装 9 人； 箱变 平台 护栏 焊接 4 人；      75 - 1 区 基础 管桩 打桩， 钩 机 1 台 ， 桩 机 1 台， 测 量 3 人， 工人 2 人；      75 - 2 区组件安装 14 人； 立柱补焊 2 人；      75 区 箱变 基础 开挖 4 人；      76 区支架整改 4 人； 组件安装 11 人；      77/ 78 区组件安装 8 人；      79 区 支架安装 11 人；      81 - 3 区 组件 安装 7 人；        82 - 3 区 桥架 安装 4 人； 82 - 1 区 组件 安装 4 人；      83 区支架安装 6 人； 立柱 焊接 3 人； 基础 管桩 打 桩， 钩 机 1 台 ， 桩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；  

