2018年5月12日          星期六                多云              20～26℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

· 36-3区桥架安装4人；拉杆安装3人；
· 37-5区桥架安装5人；组件间接地线连接2人；立柱防腐处理2人；
· 46-2区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 49区支架安装8人；箱变平台护栏焊接3人；立柱焊接2人；
· 49-2区立柱防腐2人；桥架安装4人；
· 73区支架安装8人；立柱焊接2人；箱变平台支模6人；
· 74区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；抱箍安装2人；支架安装4人；
· 75-1 支架安装7人；组件安装7人；
· 76区组件安装8人；
· 77/78区箱变护栏，扶梯焊接3人；
· 79区箱变平台支模5人；组件安装5人；
· 81-3区桥架安装4人；拉杆安装2人； 
· 82-3区桥架安装4人；立柱防腐处理2人；；1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱安装2人；
· 83区支架安装8人； 立柱焊接2人；


· 验收75区支架，存在问题：个别处连接键高低不平，角度符合设计规范，立柱未满焊；檩条上有泥巴，清洁不够。
· 验收49区支架，基本符合设计规范要求，允许安装组件。 
[bookmark: _GoBack]二期现场共130人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 12 日            星期 六                      多云                   20 ～ 26 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明        36 - 3 区 桥架 安装 4 人； 拉杆 安装 3 人；      37 - 5 区 桥架 安装 5 人； 组件 间 接地线 连接 2 人； 立柱 防腐 处理 2 人；      46 - 2 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测 量 3 人，工人 2 人；      49 区支架安装 8 人； 箱变平台护栏焊接 3 人； 立 柱焊接 2 人；      49 - 2 区 立柱 防腐 2 人； 桥架 安装 4 人；      73 区 支架 安装 8 人； 立柱 焊接 2 人； 箱变 平台 支 模 6 人；      74 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人； 抱箍 安装 2 人； 支架 安装 4 人；      75 - 1   支架 安装 7 人； 组件 安装 7 人；      76 区 组件 安装 8 人；      77/78 区箱变护栏，扶梯焊接 3 人；      79 区箱变平台支模 5 人； 组件 安装 5 人；      81 - 3 区 桥架 安装 4 人； 拉杆 安装 2 人；    

