2018年5月13日          星期日                晴              22～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

· 36-3汇流箱接线2人；1*70mm2电缆敷设7人；
· 37-5区立柱防腐处理2人；组件间接地线安装2人；拉杆紧固2人；
· 37区箱变平台下桥架安装2人；箱变设备接地扁铁焊接2人；
· 46-1区塘内接地扁铁焊接4人；
· 46-2区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 49-3区组件安装8人；箱变平台护栏，扶梯焊接3人；
· 49-2区支架安装7人；抱箍安装2人；
· 73区支架安装9人；立柱焊接2人；箱变平台支模5人；
· 74区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 75-1 区组件安装12人；
· 76区组件安装4人；支架整改6人；
· 77/78区箱变护栏，扶梯焊接3人；
· 79区箱变平台支模4人；组件安装7人；
· 81-3区桥架安装4人；拉杆安装2人；组件键接地线安装2人； 立柱满焊2人；
· 82-3区桥架安装3人；1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱安装2人；
· 83区支架安装13人； 抱箍安装2人；拉杆安装3人；


· 验收78区支架，整体基本符合设计规范要求，角度偏差较小，平整度达标允许安装组件。


[bookmark: _GoBack]二期现场共142人施工。
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 13 日            星期 日                      晴                   22 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明        36 - 3 汇流箱 接线 2 人； 1*70mm 2 电缆 敷设 7 人；      37 - 5 区 立柱防腐 处理 2 人； 组件 间 接地线 安装 2 人； 拉杆 紧固 2 人；      37 区 箱变 平台 下 桥架 安装 2 人； 箱变 设备 接地 扁 铁 焊接 2 人；      46 - 1 区 塘 内 接地 扁铁 焊接 4 人；      46 - 2 区 基础管桩打桩，钩机 1 台 ，桩机 1 台，测 量 3 人，工人 2 人；      49 - 3 区 组件 安装 8 人； 箱变平台护栏 ， 扶梯 焊接 3 人；      49 - 2 区 支架 安装 7 人； 抱箍 安装 2 人；      73 区支架安装 9 人；立柱焊接 2 人；箱变平台支 模 5 人；      74 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      75 - 1   区 组件安装 12 人；      76 区组件安装 4 人； 支架 整改 6 人；  

