2018年5月14日          星期一                晴              25～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

· 36-3汇流箱接线2人；1*70mm2电缆敷设7人；
· 37-5区立柱防腐处理2人；组件间接地线安装2人；拉杆紧固2人；
· 37区箱变平台下桥架安装2人；箱变设备接地扁铁焊接2人；
· 46-2区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 49-3区组件安装8人；箱变平台护栏3人，
· 49区扶梯焊接2人；
· 49-1区立柱焊接3人；抱箍安装2人；
· 71区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 72区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 73区支架安装8人；立柱焊接2人；箱变平台支模4人；
· 75-1 区组件安装12人；
· 76区支架整改5人；
· 79-1区组件安装5人；
· 80区箱变平台扶梯焊接2人；
· 81-3区桥架安装3人；汇流箱防火封堵2人；组件连接器连接2人；
· 82-1区桥架安装4人；立柱防腐处理2人；拉杆安装2人；组件间接地线安装1人；
· 83区支架安装5人； 1*95mm2电缆敷设11人；


[bookmark: _GoBack]二期现场共122人施工。
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 14 日            星期 一                      晴                   25 ～ 33 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明        36 - 3 汇流箱接线 2 人； 1*70mm 2 电缆敷设 7 人；      37 - 5 区立柱防腐处理 2 人；组件间接地线安装 2 人；拉杆紧固 2 人；      37 区箱变平台下桥架安装 2 人；箱 变设备接地扁 铁焊接 2 人；      46 - 2 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测 量 3 人，工人 2 人；      49 - 3 区组件安装 8 人； 箱变平台护栏 3 人 ，      49 区 扶梯 焊接 2 人；      49 - 1 区 立柱 焊接 3 人； 抱箍安装 2 人；      71 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      72 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      73 区支架安装 8 人；立柱焊接 2 人；箱变平台支 模 4 人；      75 - 1   区 组件安装 12 人；  

