2018年5月15日          星期二                晴              26～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

· 36-3区立柱防腐处理2人； 
· 37-4区立柱防腐处理2人；组件安装4人；汇流箱接线1人；
· 46-2区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 49-3区组件安装8人；箱变设备接线2人；立柱焊接2人；
· 49区箱变设备接线2人；
· 49-1区立柱焊接3人；抱箍安装2人；
· 71区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 72区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 73区支架安装9人；立柱焊接3人；箱变平台支模4人；
· 75-1 区组件安装15人；
· 76区支架整改4人；组件安装11人；
· 79-1区组件安装4人；
· 81-3桥架安装4人；
· 82-1区组件安装6人；支架整改4人；
· 83区支架安装11人；立柱焊接2人；
· 验收82区支架，由北往南第10，12排有4处螺丝未紧固，存在个别连接键高低不平，要求施工方将上述问题处理后，方可进行组件安装。


[bookmark: _GoBack]二期现场共120人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 15 日            星期 二                      晴                   26 ～ 34 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明        36 - 3 区 立柱 防腐 处理 2 人；        37 - 4 区立柱防腐处理 2 人； 组件 安装 4 人； 汇流 箱 接线 1 人；      46 - 2 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测 量 3 人，工人 2 人；      49 - 3 区组件安装 8 人； 箱变 设备 接线 2 人； 立柱 焊接 2 人；      49 区 箱变 设备 接线 2 人；      49 - 1 区立柱焊接 3 人； 抱箍安装 2 人；      71 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      72 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      73 区支架安装 9 人；立柱焊接 3 人；箱变平台支 模 4 人；      75 - 1   区 组件安装 15 人；      76 区 支架整改 4 人； 组件 安装 11 人；  

