2018年5月15日          星期二                晴              26～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明

· 36-3区拉杆紧固2人； 
· 37区箱变平台下桥架安装2人；电缆防火涂料粉刷1人；
· 39-2区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 46-2区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 49-1区立柱焊接2人；支架安装7人；
· 49区箱变设备接线2人；
· 72区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 73区支架安装11人；箱变平台支模4人；
· 74区立柱焊接4人；塘内接地网焊接2人；
· 75-1 区组件安装12人；
· 76组件安装8人；
· 79-1区组件连接器连接2人
· 82-2区组件安装7人；
· 83区支架安装7人；桥架安装4人；
· 验收83区支架，基本符合设计规范要求，要求施工方将个别角度调整后，方可进行组件安装。 

[bookmark: _GoBack]二期现场共92人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 15 日            星期 二                      晴                   26 ～ 34 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明        36 - 3 区 拉杆 紧固 2 人；        37 区 箱变 平台 下 桥架 安装 2 人； 电缆 防火 涂料 粉 刷 1 人；      39 - 2 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测 量 3 人，工人 2 人；      46 - 2 区 基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测 量 3 人，工人 2 人；      49 - 1 区 立柱 焊接 2 人； 支架 安装 7 人；      49 区 箱变设备接线 2 人；      72 区基础管桩打桩，钩机 1 台，桩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      73 区支架安装 11 人 ；箱变平台支模 4 人；      74 区 立柱 焊接 4 人； 塘 内 接地网 焊接 2 人；      75 - 1   区 组件安装 12 人；      76 组件安装 8 人；      79 - 1 区 组件 连接器 连接 2 人      82 - 2 区 组件安装 7 人；  

