2018年5月19日          星期六                  晴           22～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 39-2区塘内接地网焊接4人；
· 46-1区塘内接地网焊接3人；
· 46-2区塘内接地网焊接3人；立柱焊接2人；抱箍安装4人；
· 49区支架安装9人；组件安装7人；立柱焊接2人；
· 70区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 71区立柱焊接4人；抱箍安装4人；支架安装12人；
· 73区支架安装9人；桥架安装4人；
· 74区箱变平台支模、绑筋8人；
· 75/76区箱变平台接地焊接2人；桥架安装2人；
· 76区组件安装7人；
· 77/78区箱变平台护栏焊接3人
· 82区组件安装6人；汇流箱接线2人；桥架安装3人；
· 83区组件安装12人；
 

[bookmark: _GoBack]二期现场共117人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018年5月19日          星期六                  

晴           22～30℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况 

 

 

 39-2区塘内接地网焊接4人； 

 46-1区塘内接地网焊接3人； 

 46-2区塘内接地网焊接3人；立柱焊接2人；抱

箍安装4人； 

 49区支架安装9人；组件安装7人；立柱焊接2

人； 

 70区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3

人，工人2人； 

 71区立柱焊接4人；抱箍安装4人；支架安装12

人； 

 73区支架安装9人；桥架安装4人； 

 74区箱变平台支模、绑筋8人； 

 75/76区箱变平台接地焊接2人；桥架安装2人； 

 76区组件安装7人； 

 77/78区箱变平台护栏焊接3人 

 82区组件安装6人；汇流箱接线2人；桥架安装3

