2017年09月21日     星期四    多云  21～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 检查33区：平整度不符合规范要求，有波浪；个别处角度偏大；立柱未满焊；未进行自检，要求自检合格后，报验复检；
· 30区：立柱焊接2人，安装支架8人；
· 31区：箱变基础平台、柱拆模2人；
· 33区：汇流箱放4m2电缆，5人。
照片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 8区基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 54区安装支架，施工人员8人；
· [bookmark: _GoBack]55区基础管桩桩帽防腐，施工人员3人；
· 56区组件安装，施工人员10人，支架安装，3人。
图片如下：
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗
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