2018年5月21日          星期一                  雨转晴           19～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 39-2立柱焊接2人；支架安装4人；抱箍安装2人
· 46-1区抱箍安装2人；支架安装7人；
· 46-2区塘内接地网焊接4人；
· 49区组件安装6人；支架安装4人；
· 68区立柱焊接4人；抱箍安装2人；接地网开挖4人；
· 69区立柱焊接3人；抱箍安装3人；
· 70区高压桥架安装4人；
· 71区立柱焊接2人；支架安装9人；
· 73区支架安装7人；
· 75区接地网焊接4人；
· 74区支架安装5人；立柱满焊2人；
· 76区支架安装6人；组件安装5人；
· 83区组件安装11人；
 

[bookmark: _GoBack]二期现场共102人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]


现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018年5月21日          星期一                  

雨转晴           19～25℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况 

 

 

 39-2立柱焊接2人；支架安装4人；抱箍安装2

人 

 46-1区抱箍安装2人；支架安装7人； 

 46-2区塘内接地网焊接4人； 

 49区组件安装6人；支架安装4人； 

 68区立柱焊接4人；抱箍安装2人；接地网开挖4

人； 

 69区立柱焊接3人；抱箍安装3人； 

 70区高压桥架安装4人； 

 71区立柱焊接2人；支架安装9人； 

 73区支架安装7人； 

 75区接地网焊接4人； 

 74区支架安装5人；立柱满焊2人； 

 76区支架安装6人；组件安装5人； 

 83区组件安装11人； 

  

