2018年5月23日          星期三                  晴           18～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 39-2立柱焊接4人；支架安装8人；
· 46-1支架安装9人；
· 49区支架安装5人；组件安装5人；
· 68区立柱焊接2人；抱箍安装2人；支架安装7人；
· 68区基础管桩打桩，测量3人，工人2人；钩机1台，桩机1台；
· 69区立柱焊接3人；抱箍安装3人；支架安装9人；
· 71区支架安装5人；拉杆安装2人；
· 73区支架安装7人；
· 75区组件间接地线连接2人；组件连接器连接2人；
· 76区支架安装6人；组件安装5人；
· 77/78区箱变平台护栏焊接2人；箱变平台下桥架安装3人；
· 79区箱变平台护栏焊接2人；扶梯安装2人；
· 82区桥架安装4人；
· 83区组件间接地线连接2人；1*4mm2电缆敷设4人；

 

[bookmark: _GoBack]二期现场共108人施工。
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 23 日            星期 三                         晴                18 ～ 25 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          39 - 2 立柱焊接 4 人；支架安装 8 人；      46 - 1 支架安装 9 人；      49 区 支架 安装 5 人； 组件安装 5 人；      68 区立柱焊接 2 人；抱箍安装 2 人； 支架 安装 7 人；      68 区 基础 管桩 打桩， 测量 3 人， 工人 2 人； 钩 机 1 台， 桩 机 1 台 ；      69 区立柱焊接 3 人；抱箍安装 3 人； 支架 安装 9 人；      71 区 支架安装 5 人； 拉杆安装 2 人；      73 区支架安装 7 人；      75 区 组件 间 接地线 连接 2 人； 组件 连接器 连接 2 人；      76 区支架安装 6 人； 组件安装 5 人；      77/78 区 箱变 平台 护栏焊接 2 人； 箱变 平台 下 桥架 安装 3 人；  

