2018年5月25日          星期五             多云转大雨                24～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 39-2立柱焊接2人；支架安装8人；
· 46-1组件安装4人；
· 46-3区基础管桩打桩桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 49区组件接地线连接2人；桥架安装3人；
· 67区抱箍安装4人；檩条安装4人；
· 68区立柱焊接2人；支架安装6人；
· 68区箱变平台支模5人；
· 69区支架安装8人；
· 70区支架安装8人；桥架安装4人；
· 71区基础管桩打桩钩机1台，桩机1台，测量3人，工人2人；
· 73区箱变平台接地焊接2人；
· 74区组件安装4人；
· 76区组件安装9人；
· 82区立柱防腐处理2人；
· 83区立柱防腐处理2人；1*70mm2电缆敷设6人；


[bookmark: _GoBack]二期现场共95人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]


现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 25 日            星期 五                   多 云 转 大雨                       24 ～ 33 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          39 - 2 立柱焊接 2 人；支架安装 8 人；      46 - 1 组件安装 4 人；      4 6 - 3 区基础管桩打桩桩机 1 台，钩机 1 台，测量 3 人，工人 2 人；      49 区 组件 接地线 连接 2 人； 桥架 安装 3 人；      67 区 抱箍 安装 4 人； 檩条 安装 4 人；      68 区立柱焊接 2 人；支架安装 6 人；      68 区 箱变 平台 支 模 5 人；      69 区 支架安装 8 人；      70 区 支架 安装 8 人 ； 桥架安装 4 人；      71 区 基础 管桩 打桩 钩机 1 台， 桩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      73 区 箱变 平台 接地 焊接 2 人；      74 区组件安装 4 人；      76 区 组件安装 9 人；      82 区 立柱 防腐 处理 2 人；  

