2018年5月28日          星期一             晴                22～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 39-2区支架安装9人；
· 46-1组件安装3人；
· 46-3区塘内接地网焊接4人；
· 67区支架安装11人；立柱焊接2人；
· 68区支架安装9人；拉杆安装4人；立柱焊接2人；箱变平台拆模4人；
· 69区支架安装8人；
· 70区支架安装7人；
· 74区立柱焊接4人；支架安装6人；
· 81区1*95mm2电缆敷设9人；箱变平台电缆防火涂料粉刷2人；
· 82区接地扁铁黄绿漆粉刷2人；组件连接器连接4人


[bookmark: _GoBack]二期现场共89人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 28 日            星期 一                   晴                      22 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          39 - 2 区支架安装 9 人；      46 - 1 组件 安装 3 人；      46 - 3 区 塘 内 接地网 焊接 4 人 ；      67 区 支架安装 11 人； 立柱 焊接 2 人；      68 区 支架 安装 9 人； 拉杆 安装 4 人； 立柱 焊接 2 人； 箱变 平台 拆模 4 人；      69 区 支架安装 8 人；      70 区支架安装 7 人；      74 区 立柱 焊接 4 人； 支架安装 6 人；      81 区 1*95mm 2 电缆 敷设 9 人； 箱变 平台 电缆 防火 涂 料 粉刷 2 人；      82 区 接地 扁铁 黄绿 漆 粉刷 2 人； 组件 连接器 连接 4 人       二期现场共 89 人施工。  

