2018年5月29日          星期二             阴                22～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 39-2区支架安装11人；组件托运3人；
· 46-1区1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱安装2人；
· 46-2区立柱焊接2人；
· 46-3区塘内接地网焊接4人；
· 67区支架安装9人；立柱焊接2人；
· 68区支架安装8人；拉杆安装4人；立柱满焊接2人；接地网开挖4人；汇流箱接线2人；
· 69区支架安装10人；
· 70区支架整改9人；
· 73区支架安装6人；箱变平台下桥架安装3人；
· 74区组件安装5人；立柱防腐处理2人；立柱满焊1人；
· 76区组件安装8人；
· 75区1*95mm2电缆敷设7人；
· 83区接地扁铁黄绿油漆粉刷2人；拉杆紧固2人；

· 验收74区10组支架，基本符合设计规范要求，可以进行组件安装。
· 验收70区支架，存在问题：支架不同组之间落差较大，角度偏大偏小，连接键高低不平，要求整改后复检。
· 验收39-2区支架，存在问题：个别连接键高低不平，其它符合设计规范要求，要求将存在问题整改后再进行组件安装。 

[bookmark: _GoBack]二期现场共112人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 5 月 29 日            星期 二                   阴                      22 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          39 - 2 区 支架 安装 11 人； 组件 托运 3 人；      46 - 1 区 1*4mm 2 电缆 敷设 4 人； 汇流箱 安装 2 人；      46 - 2 区 立柱 焊接 2 人；      46 - 3 区塘内接地网焊接 4 人；      67 区支架安装 9 人；立柱焊接 2 人；      68 区 支架 安装 8 人； 拉杆 安装 4 人； 立柱 满 焊接 2 人； 接地网 开挖 4 人； 汇流箱 接线 2 人；      69 区 支架安装 10 人；      70 区支架 整改 9 人；      73 区 支架 安装 6 人； 箱变 平台 下 桥架 安装 3 人；      74 区 组件 安装 5 人； 立柱 防腐 处理 2 人； 立柱 满 焊 1 人；      76 区 组件 安装 8 人；      75 区 1*95mm 2 电缆 敷设 7 人；      83 区 接地 扁铁 黄绿 油漆 粉刷 2 人； 拉杆 紧固 2 人；    

