2018年6月1日          星期五             晴                19～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1区支架安装7人；组件安装8人；
· 46-2区支架安装6人；
· 46-3区立柱焊接3人；抱箍安装4人；
· 68区支架安装7人；拉杆安装3人；
· 69区支架整改6人；拉杆安装2人；立柱防腐处理2人；
· 70区组件安装12人；
· 73区支架安装6人；
· 76区组件安装6人；
· 81区高压电缆头制作3人；

· 验收39-1区支架，存在问题：由南向北第1、3排支架角度偏小；连接键高低不平，立柱吹孔未作防腐；发现个别螺丝未紧固。要求将上述问题处理后再进行组件安装工作。 

[bookmark: _GoBack]二期现场共75人施工。
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]


现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 1 日            星期 五                   晴                      19 ～ 25 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            39 - 1 区 支架 安装 7 人； 组件 安装 8 人；      46 - 2 区 支架 安装 6 人；      46 - 3 区 立柱 焊接 3 人； 抱箍 安装 4 人；      68 区支架安装 7 人；拉杆安装 3 人；      69 区 支架 整改 6 人； 拉杆 安装 2 人； 立柱 防腐 处 理 2 人；      70 区 组件 安装 12 人；      73 区 支架 安装 6 人；      76 区 组件 安装 6 人；      81 区 高压 电缆头 制作 3 人；        验收 39 - 1 区 支架， 存在问题： 由南向北 第 1 、 3 排 支架 角度 偏小； 连接键 高低 不平， 立柱 吹 孔 未作 防 腐； 发现 个别 螺丝 未紧固。 要求 将 上述 问题 处理 后 再进行 组件 安装 工作。    

