2018年6月2日          星期六             雨转晴                18～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1组件安装12人；立柱防腐处理2人；
· 36区箱变设备耐压测试7人；
· 46-2区支架安装7人；
· 46-3区立柱焊接2人；
· 67区接地网焊接6人；
· 68区支架安装9人；拉杆安装2人；立柱满焊2人；
· 69区支架安装11人；拉杆安装2人；立柱防腐处理2人；立柱焊接1人；
· 70区组件安装9人；
· 73区支架安装9人；
· 74区立柱焊接2人；
· 81区箱变设备防火封堵2人；
· 82区箱变设备接地扁铁黄绿油漆粉刷2人；


[bookmark: _GoBack]二期现场共89人施工。
图片如下：
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 2 日            星期 六                   雨 转晴                      18 ～ 25 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            39 - 1 组件安装 12 人； 立柱 防腐 处理 2 人；      36 区 箱变 设备 耐压 测试 7 人；      46 - 2 区 支架 安装 7 人；      46 - 3 区立柱焊接 2 人；      67 区 接地网 焊接 6 人；      68 区支架安装 9 人；拉杆安装 2 人； 立柱 满焊 2 人；      69 区 支架 安装 11 人；拉杆安装 2 人；立柱防腐处 理 2 人； 立柱 焊接 1 人；      70 区组件安装 9 人；      73 区支架安装 9 人；      74 区 立柱 焊接 2 人；      81 区 箱变 设备 防火 封堵 2 人；      82 区 箱变 设备 接地 扁铁 黄绿 油漆 粉刷 2 人；    

