2018年6月3日          星期日             晴                19～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1组件安装13人；
· 46-1区立柱防腐处理2人；46-2区支架安装9人；
· 67区接地网焊接6人；箱变平台脚手架搭建4人；
· 68区支架安装8人；汇流箱安装2人；1*4mm2电缆敷设4人；
· 69区支架整改9人；立柱焊接2人；
· 70区组件安装15人；拉杆安装4人；
· 73区支架安装12人；
· 74区立柱焊接2人；
· 76区组件安装8人；组件连接器连接2人；


二期现场共97人施工。
图片如下
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ]


现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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图片如下


 




2018 年 6 月 3 日            星期 日                   晴                      19 ～ 27 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            39 - 1 组件安装 13 人；      46 - 1 区 立柱 防腐 处理 2 人； 46 - 2 区 支架 安装 9 人；      67 区接地网焊接 6 人； 箱变 平台 脚手架 搭建 4 人；      68 区支架安装 8 人 ； 汇流箱 安装 2 人； 1*4mm 2 电 缆 敷设 4 人；      69 区 支架 整改 9 人； 立柱 焊接 2 人；      70 区 组件 安装 15 人； 拉杆 安装 4 人；      73 区支架安装 12 人；      74 区立柱焊接 2 人；      76 区 组件 安装 8 人； 组件 连接器 连接 2 人；       二期现场共 97 人施工。   图片如下  

