2018年6月5日          星期二             晴               19～28℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1区桥架安装4人；1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱接线2人；
· 46-1区汇流箱安装2人；汇流箱接线2人；
· 46-2区支架安装5人；箱变平台浇筑5人；
· 67区塘内接地网焊接2人；箱变平台脚手架搭建4人；立柱焊接2人；
· 68区支架安装11人；
· 69区支架整改8人；组件安装7人；
· 70区组件安装8人；
· 73区支架安装5人；
· 74区支架安装6人；立柱焊接2人；



[bookmark: _GoBack]二期现场共77人施工。
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 5 日            星期 二                   晴                     19 ～ 28 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            39 - 1 区 桥架 安装 4 人； 1 *4mm 2 电缆 敷设 4 人； 汇 流箱 接线 2 人；      46 - 1 区 汇流箱 安装 2 人； 汇流箱 接线 2 人；      46 - 2 区支架安装 5 人； 箱变 平台 浇筑 5 人；      67 区塘内接地网焊接 2 人；箱变平台脚手架搭建 4 人； 立柱 焊接 2 人；      68 区支架 安装 11 人；      69 区 支架 整改 8 人； 组件 安装 7 人；      70 区 组件 安装 8 人；      73 区支架安装 5 人；      74 区支架安装 6 人； 立柱 焊接 2 人；         二期现场共 77 人施工。  

