2018年6月6日          星期三             晴               21～31℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1区组件接地线连接2人；拉杆紧固2人；立柱防腐处理2人；
· 46-1区组件安装8人；
· 46-2区支架安装7人；立柱焊接2人；
· 67区支架安装8人；抱箍安装4人；
· 68区支架安装11人；
· 69区组件安装7人；汇流箱接线2人；拉杆紧固2人；
· 70区立柱防腐处理2人；
· 73区支架安装6人；
· 74区支架安装8人；
· 验收68区支架，存在问题：支架角度偏大不符合设计规范要求，要求立即整改，等待复检。


[bookmark: _GoBack]二期现场共73人施工。
图片如下
 [image: ][image: ][image: ]


现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018年6月6日          星期三             晴               

21～31℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况 

 

 

 

 39-1区组件接地线连接2人；拉杆紧固2人；立

柱防腐处理2人； 

 46-1区组件安装8人； 

 46-2区支架安装7人；立柱焊接2人； 

 67区支架安装8人；抱箍安装4人； 

 68区支架安装11人； 

 69区组件安装7人；汇流箱接线2人；拉杆紧固2

人； 

 70区立柱防腐处理2人； 

 73区支架安装6人； 

 74区支架安装8人； 

 验收68区支架，存在问题：支架角度偏大不符合

设计规范要求，要求立即整改，等待复检。 

 

 

