2018年6月7日          星期四             晴               24～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1区桥架安装4人；桥架接地线安装1人；
· 46-2区组件安装9人；
· 46-3区支架安装6人；立柱焊接2人；
· 67区支架安装8人；立柱焊接1人；1*4mm2电缆敷设4人；
· 68区支架整改8人；
· 69区组件安装7人；
· 70区塘内接地网焊接2人；组件安装11人；
· 71区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 73区支架整改6人；组件安装6人；
· 74区支架安装6人；
· 验收73区支架，存在问题：个别连接键高低不平，支架不同组之间存在高度差，角度符合设计规范要求，要求将上述问题处理后进行组件安装。


[bookmark: _GoBack]二期现场共86人施工。
图片如下
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 7 日            星期 四                   晴                     24 ～ 32 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            39 - 1 区 桥架 安装 4 人； 桥架 接地线 安装 1 人；      46 - 2 区组件安装 9 人；      46 - 3 区支架安装 6 人；立柱焊接 2 人；      67 区支架安装 8 人； 立柱 焊接 1 人； 1*4mm 2 电缆 敷设 4 人；      68 区支架 整改 8 人；      69 区 组件安装 7 人；      70 区 塘 内 接地网 焊接 2 人； 组件 安装 11 人；      71 区 基础 管桩 打桩， 桩 机 1 台 ， 钩 机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      73 区支架 整改 6 人； 组件 安装 6 人；      74 区支架安装 6 人 ；      验收 73 区 支架， 存在 问题： 个别 连接键 高低 不平， 支架 不同 组 之间 存在 高度差， 角度 符合 设计 规范 要 求 ， 要求 将 上述 问题 处理 后 进行 组件 安装。  

