2018年6月8日          星期五             晴               23～31℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1区桥架安装4人；组件连接器连接2人；
· 46-2区组件安装4人；
· 46-3区支架安装4人；1*4mm2电缆敷设4人；汇流箱安装2人；
· 67区支架安装8人；箱变平台绑筋5人；
· 68区组件安装7人；汇流箱接线2人；
· 69区组件安装9人；
· 70区组件安装14人；接地网开挖5人；
· 73区组件安装6人；组件转运3人；
· 74区支架安装5人；


[bookmark: _GoBack]二期现场共84人施工。
图片如下
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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