2018年6月9日          星期六             晴               23～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 39-1区立柱防腐处理2人；拉杆紧固2人；
· 46-2区组件安装6人；
· 46-3区支架安装5人；
· 67区支架安装10人；
· 68区箱变平台扶梯焊接3人；支架安装14人；汇流箱安装2人；
· 69区支架安装12人；
· 70区组件安装15人；桥架安装4人；
· 71区立柱焊接2人；抱箍安装2人；
· 73区组件安装12人；支架整改3人；
· 74区支架安装7人；
· 验收68，69区支架，均存在问题：支架平整度不达标，存在波浪状起伏，异组之间存在较大落差，要求施工方立即整改，将上述问题处理完成后进行复检。
· 验收73区支架，存在问题：发现多处由于檩条孔位不对，导致多处螺丝未安装；要求施工方立即整改，再复检。

[bookmark: _GoBack]二期现场共101人施工。
图片如下
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 9 日            星期 六                   晴                     23 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            39 - 1 区 立柱 防腐 处理 2 人； 拉杆 紧固 2 人；      46 - 2 区组件安装 6 人；      46 - 3 区支架安装 5 人 ；      67 区支架安装 10 人；      68 区 箱变 平台 扶梯 焊接 3 人； 支架 安装 14 人； 汇 流箱 安装 2 人；      69 区 支架 安装 12 人；      70 区 组件安装 15 人； 桥架 安装 4 人；      71 区 立柱 焊接 2 人； 抱箍 安装 2 人；      73 区 组件安装 12 人； 支架 整改 3 人；      74 区支架安装 7 人 ；      验收 68 ， 69 区 支架， 均 存在 问题： 支架 平整度 不 达标 ， 存在 波浪状 起伏， 异 组 之间 存在 较大 落差， 要求 施工方 立即 整改， 将 上述 问题 处理 完成 后 进行 复检。  

