2018年6月13日          星期三             晴               23～30℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况

· 46-3区组件安装5人；
· 67区支架安装11人；
· 68区组件安装9人；1*4mm2电缆敷设3人；
· 69区支架安装8人；组件安装6人；
· 71区立柱焊接2人；支架安装14人；
· 73区组件安装8人；
· 74区组件安装8人；支架安装6人；
· 81，82区电气、组件消缺处理6人；
· 83-3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
· 验收81区组件、电气，发现问题：电缆防火涂料不到位，组件接头位置偏差，立柱防腐不到位，拉杆安装不到位，汇流箱内接线错乱，要求整改后复检。
· 验收69区支架，存在问题：支架有3排平整度待调整，连接键个别高低不平，要求施工方整改完成后方可安装组件。
· 验收74区支架，基本符合设计规范要求，可以进行组件安装。 
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 13 日            星期 三                   晴                     23 ～ 30 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况        46 - 3 区组件安装 5 人；      67 区支架安装 11 人；      68 区组件安装 9 人； 1*4mm 2 电缆 敷设 3 人；      69 区 支架安装 8 人； 组件 安装 6 人；      71 区立柱焊接 2 人； 支架 安装 14 人；      73 区 组件安装 8 人；      74 区 组件安装 8 人； 支架安装 6 人；      81 ， 82 区 电气、 组件 消缺 处理 6 人；      83 - 3 区基础管桩打桩，桩机 1 台，钩机 1 台，测 量 3 人，工人 2 人；      验收 81 区组件、电气，发现问题： 电缆 防火 涂料 不到位， 组件 接头 位置 偏差， 立柱 防腐 不到位， 拉 杆 安装 不到位 ， 汇流箱 内 接线 错乱， 要求 整改 后 复 检。      验收 69 区 支架， 存在 问题： 支架 有 3 排 平整度 待 调整， 连接键 个别 高低 不平， 要求 施工方 整改完成 后 方可 安装 组件。  

