2018年6月14日          星期四             多云               23～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况

· 46-2区组件安装5人；汇流箱安装2人；
· 67区支架安装7人；立柱防腐处理2人；1*4mm2电缆敷设3人
· 68区支架安装5人；组件安装9人；箱变平台下桥架安装3人；组件间接地线安装1人；
· 69区组件安装11人；
· 70区组件连接器连接2人；桥架接地线安装1人；
· 71区支架安装8人；
· 72区抱箍安装3人；立柱焊接2人；
· 73区组件安装12人；
· 74区组件安装6人；立柱防腐处理2人；
· 81、82区电气、组件消缺共计6人；




二期现场共90人施工。
图片如下
[bookmark: _GoBack] [image: ][image: ]


现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 14 日            星期 四                   多 云                     23 ～ 32 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况        46 - 2 区 组件 安装 5 人； 汇流箱 安装 2 人；      67 区 支架 安装 7 人； 立柱 防腐 处理 2 人； 1*4 mm 2 电缆 敷设 3 人      68 区 支架 安装 5 人； 组件 安装 9 人 ； 箱变 平台 下 桥 架 安装 3 人； 组件 间 接地线 安装 1 人；      69 区 组件 安装 11 人；      70 区 组件 连接器 连接 2 人； 桥架 接地 线 安装 1 人；      71 区 支架 安装 8 人；      72 区 抱箍 安装 3 人； 立柱 焊接 2 人；      73 区 组件 安装 12 人；      74 区 组件 安装 6 人； 立柱 防腐 处理 2 人；      81 、 82 区 电气、 组件 消缺 共计 6 人；           二期现场共 90 人施工。  

