2018年6月15日          星期无             晴               25～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 39区组件消缺3人；汇流箱防火封堵1人；
· 46-2区组件安装4人；
· 67区支架安装7人；立柱防腐处理2人；
· 68区组件安装10人；组件间接地线安装1人；组件连接器连接2人；
· 69区组件安装9人；箱变平台护栏焊接3人；
· 71区支架安装14人；
· 72区抱箍安装4人；立柱焊接2人；支架安装6人
· 73区组件安装6人；
· 74区组件安装5人；立柱防腐处理2人；
· 75、76区电气、组件消缺共计5人；
· 81、82区电气、组件消缺共计6人；




[bookmark: _GoBack]二期现场共92人施工。
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 15 日            星期 无                   晴                     25 ～ 33 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          39 区 组件 消缺 3 人； 汇流箱 防火封堵 1 人；      46 - 2 区 组件 安装 4 人；      67 区支架安装 7 人；立柱防腐处理 2 人；      68 区 组件安装 10 人； 组件间接地线安装 1 人； 组 件 连接器 连接 2 人；      69 区组件安装 9 人； 箱变 平台 护栏 焊接 3 人；      71 区支架安装 14 人；      72 区抱箍安装 4 人；立柱焊接 2 人； 支架 安装 6 人      73 区组件安装 6 人；      74 区组件安装 5 人；立柱防腐处理 2 人；      75 、 76 区 电气 、 组件 消缺 共计 5 人；      81 、 82 区电气、组件消缺共计 6 人；          

