2018年6月16日          星期六             晴               25～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 46-2区组件安装4人；汇流箱安装2人；
· 67区组件安装8人；箱变平台下桥架安装2人；
· 68区立柱满焊2人，汇流箱接线2人；1*4mm2电缆敷设3人；组件安装6人；
· 69区接地网焊接2人；箱变平台接地焊接2人；
· 71区支架安装8人；立柱焊接2人；
· 72区抱箍安装3人；立柱焊接2人；支架安装9人；
· 73区组件安装7人；
· 74区组件安装6人；立柱防腐处理2人；
· 81、82区电气、组件消缺共计5人；
· 83塘内接地网焊接3人；
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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25～34℃ 

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目 

二期100MWp渔光互补发电项目情况 

 

 

 46-2区组件安装4人；汇流箱安装2人； 

 67区组件安装8人；箱变平台下桥架安装2人； 

 68区立柱满焊2人，汇流箱接线2人；1*4mm

2

电缆

敷设3人；组件安装6人； 

 69区接地网焊接2人；箱变平台接地焊接2人； 

 71区支架安装8人；立柱焊接2人； 

 72区抱箍安装3人；立柱焊接2人；支架安装9人； 

 73区组件安装7人； 

 74区组件安装6人；立柱防腐处理2人； 

 81、82区电气、组件消缺共计5人； 

 83塘内接地网焊接3人； 
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