2018年6月17日          星期日           晴               27～35℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况

· 40区电缆桥架盖板安装4人；
· 46区箱变设备电缆接入3人；
· 67区组件安装6人；立柱满焊1人；1*4mm2电缆敷设3人；
· 68区汇流箱接线2人；组件安装8人；
· 69区拉杆紧固2人；箱变平台接地扁铁黄绿油漆粉刷2人；
· 71区支架安装6人；立柱焊接2人；桥架安装2人；
· 72区抱箍安装4人；支架安装6人；
· 73区组件安装4人；
· 74区立柱防腐处理2人；组件连接器连接2人；拉杆紧固2人；
· 83塘内接地网焊接3人；
· 3区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，工人2人；
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现场人员：张海龙、苏振峰、仵升靓。 
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2018 年 6 月 17 日            星期 日                 晴                     27 ～ 35 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况        40 区 电缆 桥架 盖板 安装 4 人；      46 区 箱变 设备 电缆 接入 3 人；      67 区组件安装 6 人； 立柱 满焊 1 人； 1*4mm 2 电缆 敷 设 3 人；      68 区 汇流箱接线 2 人； 组件安装 8 人；      69 区 拉杆 紧固 2 人； 箱变 平台 接地 扁铁 黄绿 油漆 粉 刷 2 人；      71 区支架安装 6 人；立柱焊接 2 人； 桥架 安装 2 人；      72 区抱箍安装 4 人； 支架安装 6 人；      73 区组件安装 4 人；      74 区 立柱防腐处理 2 人； 组件 连接器 连接 2 人； 拉 杆 紧固 2 人；      83 塘内接地网焊接 3 人；      3 区 基础 管桩 打桩， 桩 机 1 台， 钩机 1 台， 测量 3 人， 工人 2 人；      

