2017年09月25日     星期一    多云  26～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 1区、13区、14区、15区消缺复检情况：
存在的问题：
1. 角度过大（个别达到19°），
2. 个别组平整度不符合规范要求，波浪处较多，
3. 个别组斜梁和斜拉筋螺丝未紧固，个别处缺螺栓，斜拉筋未安装，
4. 组件上下边线不直，个别处有弧型。
· 施工巡检情况：
1.30区7塘8塘：基础管桩打桩，2台打桩机，2台挖机，测量6人，施工10人，
3塘4塘避雷接地焊接6人，立柱焊接4人，支架安装6人，防腐6人（桩头）；
2.33区支架安装8人，立柱焊接4人，避雷接地焊接4人。
照片如下：
 二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 54区桥架安装完成，施工3人；
· 55区桥架安装、组件安装，施工5人；
· 56区檩条平整度调整，施工2人；
· 4区基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人，施工2人；
· 8区基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人，施工2人。
图片如下：
[bookmark: _GoBack]现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗
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