2018年6月29日          星期五           晴               27～36℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 68区组件安装4人；拉杆安装4人；
· 71区1*4mm2电缆敷设3人；组件安装11人；
· 72区支架安装9人；
· 73-82区高压电缆槽合盖板安装4人；
· 83区组件安装2人；立柱防腐处理2人；拉杆安装2人；组件连接器连接1人；



二期现场共42人施工。
图片如下
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[bookmark: _GoBack]现场人员：张海龙、仵升靓。 
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图片如下


 


 




2018 年 6 月 29 日            星期 五                 晴                     27 ～ 36 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          68 区组件安装 4 人； 拉杆 安装 4 人；      71 区 1*4mm 2 电缆敷设 3 人； 组件 安装 11 人；      72 区支架安装 9 人；      73 - 82 区 高压 电缆 槽合 盖板 安装 4 人；      83 区组件安装 2 人； 立柱防腐处理 2 人； 拉杆 安装 2 人； 组件 连接器 连接 1 人；         二期现场共 42 人施工。   图片如下    

