2018年7月2日          星期一           多云              25～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 83阵区并网箱逆变设备调试4人；
· 82区组件，电气整改4人；
· 71，72区组件安装14人；
· 复检82区组件、电气存在问题如下：
1：逆变设备内杂物未清理干净。
2：箱变设备通讯电缆未连接、设备接地扁铁拐角处电焊吹焊未打磨作防腐。
3：1处汇流箱内4mm2电缆套管编号混乱。
4：电缆桥架接地线、组件间接地线松动，不牢固。
5：电缆桥架内放火包处防火涂料粉刷长度和力度不够
6：电缆桥架接地处无明显接地标识。
以上问题待整改。
   
图片如下：
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现场人员：张海龙、仵升靓。 
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