2018年7月3日          星期二           小雨转晴              27～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 79—75区电缆槽合盖板安装，绑扎5人；放火包放置2人；
· 82区组件，电气接地部分整改3人；
· 71，72区组件进场6人；
· 验收73-79区集电线路,存在问题：
1：过路电缆槽合口未作防火封堵
2：75区箱变平台接地扁铁握弯处电焊吹焊握弯，未打磨已做防腐；搭接面不够；
3：箱变平台下95mm2电缆桥架长度不够，导致电缆外露部分较长。
以上问题待整改。
   
图片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]



二期现场共16人施工。
 


现场人员：张海龙、仵升靓。 
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以上问题待整改。


 


   


 


图片如下：


 




2018 年 7 月 3 日            星期 二                 小雨 转 晴                    27 ～ 33 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          79 — 75 区 电缆 槽合 盖板 安装 ， 绑扎 5 人； 放火 包 放 置 2 人；      82 区组件，电气 接地 部分 整改 3 人；      71 ， 72 区 组件 进场 6 人；      验收 73 - 79 区 集电线路 , 存在 问题：   1 ： 过路 电缆 槽合 口 未 作 防火 封堵   2 ： 75 区 箱变 平台 接地 扁铁 握弯 处 电焊 吹 焊 握弯， 未 打磨 已 做 防腐； 搭接 面 不 够；   3 ： 箱变 平台 下 95 mm 2 电缆 桥架 长度 不 够 ， 导致 电缆 外露 部分 较长。   以上问题待整改。         图片如下：  

