2018年7月6日          星期五          多云              25～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 35区汇流箱防火封堵2人；
· 36组件、电气消缺4人；
· 71区组件安装7人；拉杆安装4人；
· 72区组件安装11人；立柱防腐处理2人；
· 验收36区组件、电气，发现问题如下：
1：桥架未作接地标识；
2：汇流箱防火封堵不达标，号码标牌混乱、不清楚；
3：组件接地线较多处松动；
4：发现1处桥架下塌要求立即整改；
[bookmark: _GoBack]5：桥架内防火封堵不达标；阻火包数量缺少；电缆防火涂料露黑，粉刷长度不够；
以上问题待整改后复检。
· 验收1——28区箱变护栏，存在问题如下：
1：箱变平台平面抹平无坡比，且已脱落；
2：箱变平台上杂物未清理干净；
3;箱、逆变设备底座由于雨水腐蚀个别处有生锈现象。
4：护栏个别出也存在不同程度生锈现象。
以上问题待整改，后复检。
   
图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]



二期现场共30人施工。
 


现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 7 月 6 日            星期 五                多云                    2 5 ～ 32 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          35 区 汇流箱 防火 封堵 2 人；      36 组件、 电气 消缺 4 人；      71 区 组件 安装 7 人； 拉杆 安装 4 人；      72 区 组件 安装 11 人； 立柱 防腐 处理 2 人；      验收 36 区 组件、 电气 ， 发现 问题 如下：   1 ： 桥架 未作 接地 标识；   2 ： 汇流箱 防火 封堵 不达标， 号码 标牌 混乱 、 不清 楚；   3 ： 组件 接地线 较多处 松动；   4 ： 发现 1 处 桥架 下 塌 要求 立即 整改；   5 ： 桥架 内 防火 封堵 不达标； 阻 火 包 数量 缺少； 电 缆 防火 涂料 露 黑， 粉刷 长度 不 够 ；   以上 问题 待 整改 后 复检。      验收 1 —— 28 区 箱变 护栏 ， 存在 问题 如下：   1 ： 箱变 平台 平面 抹平 无 坡比， 且 已 脱落；   2 ： 箱变 平台 上 杂物 未 清理 干净；  

