2017年09月26日     星期二    多云  25～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 28基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，施工10人；
· 28区组装支架配件6人；
· 30区安装支架6人，避雷接地焊接4人，立柱焊接4人，桩头防腐4人；
· 33区主网接地焊接4人，檩条安装4人，立柱补焊2人，支架整改2人。
· 31区箱变吊装，6人；
· 35区消缺整改，2人。
照片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收56区支架：个别角度偏大，不符合设计要求，待整改；
· 复检27区支架：个别角度偏大，初检遗留问题未整改，待整改；
· 53区汇流箱接线1*4mm2电缆，施工1人；
· 55区组件安装8人，桥架安装2人；
· [bookmark: _GoBack]56区组件安装4人，支架整改2人；
· 24区组件安装4人。
图片如下：

现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗
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