2018年7月14日          星期六          晴              27～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 3区支架安装21人；汇流箱安装2人；桥架安装2人；
· 45、35、39区消缺8人；
· 验收80-82区集电线路，存在问题：
1：2处电缆桥架内防火涂料粉刷不到位；
2：1处直埋通讯电缆未做穿管保护；
图片如下：
[image: ][image: ]
二期现场共33人施工，施工图片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]



现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 7 月 14 日            星期 六                晴                    2 7 ～ 33 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          3 区 支架 安装 21 人； 汇流箱 安装 2 人； 桥架 安装 2 人；      45 、 35 、 39 区 消缺 8 人；      验收 80 - 82 区 集电线路， 存在 问题：   1 ： 2 处 电缆 桥架 内 防火 涂料 粉刷 不到位；   2 ： 1 处 直 埋 通讯 电缆 未 做 穿 管 保护；   图片 如下：     二期现场共 33 人施工， 施工 图片 如下：  

