2018年7月18日          星期三          晴              29～35℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 3区组件安装28人；立柱满焊1人；
· 30、32、45、80区消缺15人；
· 验收80区存在问题：
1：组件接地线松动；
2：汇流箱内电缆掉落；
3：防火封堵、涂料粉刷不到位；
4：接地扁铁生锈、立柱底座生锈；拉杆松动；
以上问题要求立即整改，带复检；
· 验收32区组件、电气：
1：接地扁铁黄绿油漆粉刷不到位；
2：组件个别平整度仍需调整；

图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _GoBack]二期现场共人44施工



现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 7 月 18 日            星期 三                晴                    2 9 ～ 35 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况          3 区 组件安装 28 人； 立柱满焊 1 人；      30 、 32 、 45 、 80 区消缺 15 人 ；      验收 80 区 存在 问题：   1 ： 组件 接地线 松动；   2 ： 汇流箱 内 电缆 掉落；   3 ： 防火 封堵、 涂料 粉刷 不到位；   4 ： 接地 扁铁 生锈 、 立柱 底座 生锈； 拉杆 松动；   以上问题 要求 立即 整改， 带 复检；      验收 32 区 组件、 电气：   1 ： 接地 扁铁 黄 绿 油漆 粉刷 不到位；   2 ： 组件 个别 平整度 仍需 调整；     图片如下：  

