2017年08月31日     星期四    多云   20～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一、Ⅰ检查一期100MWp项目情况如下：
❶44-47区40-44、29-39轴：
普遍存在组件水平错位严重、平整度不符合要求等问题，个别组件面板有刮痕，光伏板与板之间压块错位。
❷44-47区53-59、66-70轴：
组件水平错位，平整度不符合要求，压块错位，个别组件角度不合格，支架有两排螺栓未紧固。个别支架斜梁较短。（有图）
Ⅱ、施工情况：
❶4区打桩（个别桩有打偏现象）
❷31区阵列安装支架，箱变基础平面支模。
[image: 微信图片_20170831150507]❸工人野蛮施工（在施工过程中，出现工人用铁锤敲打抱箍现象，严重违反操作规程。）
❹32区安装组件，51、54区安装支架。
❺45、46、47区架电缆及桩头防腐。
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[image: 微信图片_20170831170148][image: 微信图片_20170831170121]野蛮施工照片
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2、 检查二期100MWp项目情况如下：
❶验收55区，不合格。光伏支架阵列错位扭曲。
❷验收25区，不合格。
❸支架螺丝问题未上紧，支架檩条螺丝孔错位。
❹检查1区、2区箱变基础，模板与地梁钢筋位置偏位。
照片如下：
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